

RESUMEN EJECUTIVO:

El Plan de acción del DADSA, está enmarcado en la misión y la visión de la Administración Distrital, la cual busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Distrito de Santa Marta, por medio de la implementación de los siguientes principios, como ejes articuladores de su quehacer diario: la vida, la paz, la libertad de igualdad, el pluralismo y participación ciudadana, solidaridad y justicia con equidad, y transparencia para generar condiciones de calidad de vida para todos los samarios.

Es en este contexto que se desarrolla el siguiente informe de avance de ejecución del plan de acción con el objetivo de privilegiar el valor de la dimensión ambiental para la conservación, restauración y sostenibilidad de nuestros ecosistemas estratégicos y con ello propiciar la armonía entre el bienestar de la población, el uso del territorio, la conservación y protección de los recursos naturales, los servicios eco sistémicos prestados y las actividades productivas.

Informe de Avance Plan de Acción Institucional 2021-2023
“Comprometidos con el Ambiente”

FECHA DE ENTREGA:
01 de Octubre del 2021

PERÍODO REPORTADO:
Del 01/01/2021 al 30/09/2021



COMPROMETIDOS CON EL AMBIENTE
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021-2023

EQUIPO DE TRABAJO

JORGE LUIS SALTAREN VILLEGAS
Director General

LUIS EDUARDO CAICEDO CAMPO
Subdirector de Gestión Ambiental

MANUEL ANDRÉS FUENTES CUADRADO
Profesional Universitario – Subdirección de Gestión Ambiental

IVON CECILIA THOMPSON SILVA
Jefe de la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual

LEONEL ENRIQUE RUIZ RODRIGUEZ
Asesor Financiero

JOHAN ARMANDO DIAZ CABARCAS
Asesor Financiero

JULLY ZENITH HAMBURGER
Asesora Externa en Educación Ambiental

**CONSEJO DIRECTIVO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL**

VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO
Alcaldesa Distrital de Santa Marta

CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR
Gobernador del Magdalena

CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS MARTINEZ
Director Corporación Autónoma Regional del Magdalena

Capitán de Corbeta **DIEGO FERNANDO SALGUERO LONDOÑO**
Capitán de Puerto de Santa Marta – Dirección General Marítima

SANDRA RINCÓN CABAL
Delegada del Director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –
INVEMAR

CARLOS JAVIER RUEDA VESGA
Representante del sector privado

LIGIA CATALINA SOLANO CONRADO
Representante del sector privado

TEONILSE TORRES CORTES
Representante de las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro

INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021-2023

La gestión ambiental desarrollado por parte de esta autoridad ambiental durante los primeros nueve meses del 2021, planteada en el Plan de Acción Institucional – PAI, está fundamentada en la estrategia de articulación de políticas y acciones para fortalecer la gestión corporativa, (delimitada por las capacidades físicas, financieras, operativas y de competencias institucionales de esta autoridad ambiental), facilitando de esta forma la viabilidad institucional y financiera de los programas y proyectos ideados con la finalidad de culminar los objetivos trazados desde la administración distrital por medio del Acuerdo Distrital No 006 del 2020, por el cual se aprueba el **PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2023. “SANTA MARTA CORAZÓN DEL CAMBIO”**, y dar cumplimiento con las funciones otorgadas a la autoridad ambiental por medio de la Ley 99 de 1993. Es así como, a través de Acuerdo de Consejo Directivo No 002 del 11 de diciembre de 2020, se aprobó el Plan de Acción del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental – DADSA-, para La Vigencia Fiscal 2021-2023 – COMPROMETIDOS CON EL AMBIENTE.

En el marco del instrumento de planificación ambiental aprobado por el Consejo Directivo, que específicamente en el **CAPÍTULO V – MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**, contempló que el *Seguimiento y evaluación al Plan de Acción se realiza a través de la elaboración de informes trimestrales y un informe de gestión anual para verificar el avance en el cumplimiento de las metas e indicadores trazados por la autoridad ambiental*. Desde entonces, la entidad ha desarrollado actividades tendientes a consolidar la Política de Gestión Ambiental Urbana en el Distrito de Santa Marta, enmarcado en el Plan de Acción como se indica en el siguiente informe trimestral que presenta los resultados acumulados obtenidos:

No	Meta del Trienio	Nombre del Proyecto	Indicador	Total	Meta 2021	Avance 2021	Meta 2023	Avance General	Observaciones
1	Adoptar los principios y políticas tendientes a velar por la protección, conservación de los humedales de especial importancia ubicados en la ciudad de Santa Marta	Protección y Conservación de Humedales	Acciones o actividades ejecutadas tendientes a la protección y conservación de los humedales	1	1	100,0	3	33,3	En compañía del sector privado, se realizó la limpieza y dragado de los canales de ingreso de agua al Humedal Costero Lagos de Dulcino, donde además se realizó la siembra de 100 mangles y 50 mangles en la desembocadura del Río Gaira
2	Ejecutar 3 actividades tendientes a la protección y conservación del recurso hídrico de la ciudad de Santa Marta	Protección y Conservación del Recurso Hídrico	Acciones o actividades ejecutadas tendientes a la protección y conservación del recurso hídrico	1	1	100,0	3	33,3	Durante el primer trimestre del 2021, se han realizado jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos e intervención con maquinaria con el apoyo de la ESSMAR del Río Manzanares

3	Diseñar y ejecutar el Plan de manejo del acuífero de Santa Marta	Plan de Manejo del Acuífero de Santa Marta	PMA del Acuífero de Santa Marta ejecutado	0,1	0,3	33,3	1	10,0	Durante el segundo semestre del 2020, se suscribió convenio con el Servicio Geológico Colombiano para la generación de conocimiento geo científico del potencial de las aguas subterráneas en las cuencas de los ríos Manzanares y Gaira, municipio de Santa Marta, Magdalena. Actualmente, el convenio se encuentra en curso y nos encontramos a la espera de resultados por parte del SGC, lo cual se convertirá en el insumo base para el diagnóstico y elaboración del PMA del Acuífero de Santa Marta
4	Incorporar 40 hectáreas en los cerros de la ciudad, como de reserva natural urbana	Reservas Naturales Urbanas	Hectáreas en los cerros de la ciudad, incorporadas como de reserva natural urbanas.	16	10	100,0	40	40,0	Se cuenta con la delimitación de las 40 ha de cerros a ser incorporadas como de reserva urbana identificadas en el Cerro La Llorona, y se encuentra en curso un estudio de titulación de predios del sector y caracterización para el análisis jurídico que determine el procedimiento a seguir para la incorporación de las hectáreas como de reserva urbana. Porcentaje de avance del proyecto según lo programado del 40%.
5	Ejecutar un programa de mantenimiento del arbolado urbano en el distrito de Santa Marta	Unidad de Mantenimiento y Embellecimiento del Arbolado Urbano - UME	Programa de Mantenimiento del arbolado urbano ejecutado	1	1	100,0	1	100,0	Desde la vigencia pasada, se encuentra en funcionamiento la Unidad de Mantenimiento y Embellecimiento de zonas verdes del distrito, la cual se encuentra realizando el riego de árboles de manera manual en la villa bolivariana en donde se han plantado un total de 2000 árboles con un área de mantenimiento total de 25.133 m2 para la vigencia 2020, y durante lo transcurrido del 2021, se ha aumentado el mantenimiento hasta 50.577 m2
6	Incrementar en 60.000 Metros cuadrados el mantenimiento y recuperación del arbolado urbano durante el trienio.	Unidad de Mantenimiento y Embellecimiento del Arbolado Urbano - UME	Arbolado Urbano mantenido y recuperado	25.444	20.000	100,0	60000	42,4	Desde la vigencia pasada, se encuentra en funcionamiento la Unidad de Mantenimiento y Embellecimiento de zonas verdes del distrito, la cual se encuentra realizando el riego de árboles de manera manual en la villa bolivariana en donde se han plantado un total de 2000 árboles con un área de mantenimiento total de 25.133 m2 para la vigencia 2020, y durante lo transcurrido del 2021, se ha aumentado el mantenimiento hasta 50.577 m2
7	Implementar el programa de pago por servicios ambientales	Pago por servicios Ambientales - PSA	Programa de pago por servicios ambientales implementado	0,5	0,3	100,0	1	50,0	Se realizaron mesas de trabajo para la elaboración del PSA, se ejecutó el diseño del esquema que fue aprobado mediante Resolución No 418 del 23/12/2020 . Actualmente, se encuentran en procesos de socialización para la consecución de fuentes de financiación que permitan la implementación del esquema de Pago por Servicios Ambientales

8	Diseñar y Ejecutar un Plan de Acción Distrital de Negocios Verdes, enfocado a formalizar y promover la Ventanilla Distrital de Negocios verdes	Plan de Acción Distrital de Negocios Verdes	Plan de Acción Distrital de Negocios Verdes ejecutado	0,7	0,5	100,0	1	70,0	<p>Para la vigencia 2021, se priorizó con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la identificación de 8 nuevos negocios verdes a ser postulados en el proceso de verificación con la Unión Europea, donde fueron identificados durante el primer trimestre 7, y durante el segundo semestre finalmente se seleccionaron 5 para procesos de verificación. Así mismo, se realizó el proceso de reverificación de un negocio verde visitado en el año 2020, y durante el tercer trimestre del año en compañía del Ministerio de Ambiente se realizó la visita de verificación de los 5 negocios verdes postulados y se ejecutó un proceso de capacitación en medición de huella de carbono.</p> <p>Para el mes de octubre esta previsto, la socialización de los planes de mejora y calificación de cada uno de los negocios verdes, para al finalizar el mes de noviembre del 2021, realizar una tercer visita de verificación de avances en la implementación de los planes de mejora</p>
9	Ejecutar un Plan para la protección sostenible de las áreas de interés ambiental del distrito	Plan de Protección de áreas de interés ambiental	Plan para la protección sostenible de las áreas de interés ambiental del distrito	0,3	0,5	60,0	1	30,0	<p>Se realizó revisión y actualización de los mapas de Valores Objeto de Conservación (VOC) y Propuesta de Áreas para Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP) con el objetivo de realizar la protección sostenible de las áreas de interés ambiental y protegidas del distrito de Santa Marta. Así mismo, se cuenta con una propuesta para la adopción del SILAP donde se contempla diseñar el Plan de Protección de áreas protegidas ,</p>
10	Crear un banco de semillas para la reforestación con especies nativas	Banco de Semillas	Banco de semillas creado	0,3	0	100,0	1	30,0	<p>Se elaboró el documento técnico del perfil del proyecto y consecución de un comodato del predio donde se realizará la implementación de un vivero urbano distrital, para de esta forma ajustar el documento técnico e implementar el banco de semillas para la reforestación con especies nativas . Actualmente, se encuentra en curso la elaboración de un convenio interinstitucional para la articulación de actores estratégicos en la implementación del proyecto.</p>
11	Formular un Plan de Acción para la identificación y establecimiento de corredores ecológicos urbanos	Corredores Ecológicos Urbanos	Plan de Acción para la identificación de corredores ecológicos urbanos	0,15	0	100,0	1	15,0	<p>Se realizó revisión y actualización de los mapas de Valores Objeto de Conservación (VOC) y Propuesta de Áreas para Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP) con el objetivo de realizar la protección sostenible de las áreas de interés ambiental y protegidas del distrito de Santa Marta. Así mismo, Estos mapas se presentan como evidencia del avance en el desarrollo de propuestas del establecimiento de corredores ecológicos urbanos para la conectividad ecosistémica de la ciudad con su entorno natural, que se configurarían en el SILAP</p>

12	Desarrollar 8 acciones/proyectos/intervenciones para reducir el consumo y contaminación por material plástico	Desplastifica Tu Ciudad	Acciones/proyectos/intervenciones implementadas para reducir el consumo y contaminación por material plástico	4	3	100,0	8	50,0	1. Instalación Estructuras Metálicas 2. Visitas de implementación de la Resolución 1017 del 2018 3. Expedición de la Resolución 0074 del 16/03/2021 que reglamenta la imposición de medida preventiva de asistencia a curso de educación ambiental y participación en trabajo comunitario 4. Mesas técnicas de trabajo con gremio de comerciantes afiliados a FENALCO para la implementación de la Resolución 1017 del 2018
13	Desarrollar un proyecto de emprendimiento productivo de proveedores de elementos sustitutos de los plásticos de un solo uso, con enfoque de género		Proyecto de emprendimiento productivo de proveedores de elementos sustitutos de plásticos de un solo uso con enfoque de género desarrollado	0,3	0,3	100,0	1	30,0	Se realizó mesa de trabajo para asignar responsabilidades y el documento preliminar del perfil técnico del proyecto, el cual será ajustado y socializado para el proceso de retroalimentación
14	Capacitar y/o Sensibilizar 30.000 Ciudadanos en temas a fines con el Desarrollo y Conservación Sostenible del Ambiente, a través del desarrollo de educación informal (cursos, seminarios, talleres, foros, diplomados, actividades de sensibilización, etc) y programas de proyección social (Dadsa Kids, jóvenes ambientales, etc)	Grupo de Educación Ambiental - GEA	Ciudadanos capacitados y/o sensibilizados en Cultura Ambiental y cumplimiento de Normas Ambientales a ciudadanía y autoridades	25230	10.000	100,0	30000	84,1	Considerando las restricciones presentadas con ocasión de la emergencia sanitaria declarada a nivel internacional, nacional y local con ocasión del virus COVID-19, con estrategias virtuales se han podido capacitar y/o sensibilizar durante el 2021 a 25.230 personas. Ver Anexo Informe Técnica GEA 2021
15	Realizar doce asesorías técnicas en el marco del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA)		Asesorías técnicas realizadas	5	4	100,0	12	41,7	El 11 de mayo del 2021, se realizó la primera asesoría del 2021, donde se ejecuta la construcción conjunta del Plan Distrital de Educación Ambiental, y durante el mes de septiembre se realizaron 3 asesorías CIDEA (una por cada localidad del distrito) para la implementación de estrategias comunitarias de educación ambiental, y el 22 de septiembre del 2021 se realizó un intercambio de experiencias entre CIDEAS Distritales con EPA Cartagena
16	Asesorar cinco establecimientos educativos oficiales en el diseño, desarrollo y/o evaluación de Programas de Educación Ambiental PRAE		PRAE diseñados y/o Actualizados	4	2	100,0	5	80,0	Del mismo modo, durante lo transcurrido del 2021, se realizaron tres asesorías técnicas con los PRAES pertenecientes en las tres localidades del distrito, una asesoría con Secretaria Distrital de Educación Ambiental y Calidad Educativa. y actualmente se encuentra el desarrollo del primer Servicio Social Ambiental con el Colegio Divino Jesus.

17	Asesorar en el diseño e implementación de cinco Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) en el distrito de Santa Marta		PROCEDA diseñados y/o implementados	2,5	2	100,0	5	50,0	El 04/05/2021 se realizó la socialización de los lineamientos PROCEDA en el distrito de Santa Marta, realizando la Focalización de grupos ambientales y ONG a fines (recicladores, grupos juveniles e infantiles, entre otros). Hasta la fecha, se cuenta con la identificación de los 5 PROCEDAS:: Fundación explorambiente, Fundecaribe, Fundación Nacimos Listas, el colectivo conciencia verde, Vive Santa Marta y Coopremac, y se han realizado mesas técnicas en el marco del acompañamiento para la formulación y posterior implementación de estos proyectos.
18	Diseñar y adoptar la Política Pública Distrital de Educación Ambiental		Política Pública Distrital de Educación Ambiental adoptada	1	1	100,0	1	100,0	Se realizó la formulación del documento de Política Pública, el cual fue socializado con los miembros del CIDEA, debatido en el Concejo Distrital y adoptada mediante Acuerdo No. 001 del 24/02/2021
19	Crear un instituto para la formación ambiental en el distrito de Santa Marta	Política Pública Distrital de Educación Ambiental	Instituto Distrital para la formación ambiental creado	0,25	1	25,0	1	25,0	Durante el 2021 se ejecutó la primera versión del diplomado "Gestión Ambiental y Territorial", el cual se realiza mediante cooperación con la El Comité Ambiental en Defensa de la Vida (CADV) bajo convenio con la Universidad del Tolima entre el 23 de febrero y el 15 de junio del 2021, dirigido a toda la comunidad en el distrito de Santa Marta y el Magdalena, con un alcance de 1.463 personas aceptadas en la región; lo cual se constituye en la base para la creación del instituto, donde se realizó la solicitud de trámite de creación de la escuela de formación ambiental ante el ente territorial.
20	Implementar el Plan Distrital de Educación Ambiental		Plan Distrital de Educación Ambiental implementado	0,75	1	75,0	1	75,0	Se realizó el documento preliminar del Plan Distrital de Educación Ambiental, el cual fue socializado en la sesión del CIDEA el 11 de mayo del 2021, y se encuentra en proceso de retroalimentación para su adopción y posterior implementación. Para lo cual se realizaron tres socializaciones con actores claves y se publicó el plan distrital en página web, para recepción de comentarios, ajustes u observaciones previos a su adopción
21	Diseñar la Guía Distrital para la implementación del Modelo de Economía Circular		Economía Circular	Guía Distrital para la implementación del Modelo de Economía Circular diseñada	0,8	1	80,0	1	80,0

22	Desarrollar acciones/proyectos/intervenciones tendientes a regular la gestión ambiental de llantas usadas en el distrito		Acciones/proyectos/intervenciones implementadas tendientes a regular la gestión ambiental de llantas usadas en el distrito	0,1	1	10,0	2	5,0	1. Se realizó el documento preliminar del proyecto de regulación de llantas usadas, el cual fue socializado en la mesa de economía circular, y se encuentra en curso la elaboración del acto administrativo de regulación a la gestión ambiental de llantas usadas.
23	Desarrollar 3 acciones/proyectos/intervenciones para el control y seguimiento a la gestión integral de residuos de construcción y demolición		Acciones/proyectos/intervenciones implementadas para el control y seguimiento al programa de gestión integral de residuos de construcción y demolición	1	1	100,0	3	33,3	Actualmente, se han realizado acciones de vigilancia y control del manejo y gestión de los residuos sólidos de construcción y demolición. Ver Informe Técnico
24	Desarrollar 3 acciones/proyectos/intervenciones para el control y seguimiento a la gestión integral de residuos o desechos peligrosos	Gestión Integral de Residuos Sólidos	Acciones/proyectos/intervenciones implementadas para el control y seguimiento al programa de gestión integral de residuos o desechos peligrosos	0,75	1	75,0	3	25,0	Durante el periodo de primer semestre del año 2021, se realizó la inscripción de 12 usuarios a la plataforma RESPEL del IDEAM, esto producto de los requerimientos hechos en actividades de seguimiento y control por parte de la autoridad. Durante la realización de las visitas, se verifica la generación de Residuos Peligrosos y se le solicita en caso de ser necesario a la empresa y/o establecimiento, una caracterización de sus residuos junto con la cantidad producida, esto con el fin de identificar si se encuentran en el marco de las obligaciones del Decreto 4741 del 2005 y la Resolución 1362 del 2007 compiladas en el Decreto Único Ambiental 1076 del 2015. Se verifico y actualizo las cantidades registradas. Así mismo, en la plataforma se encontraban inscritos un total de 301 establecimientos, de los cuales solo 146 realizaron en la fecha establecida el reporte del periodo de balance correspondiente al año 2020. Razón por la cual, se inició una identificación de aquellos que no habían reportado ningún periodo de balance, con el fin de que en conjunto con el área de la oficina asesora jurídica se tomen las medidas jurídicas pertinentes
25	Establecer 12 barrios contribuyente al cuidado de los ríos y quebradas en la ciudad.	MI Barrio, Mi Río	Número de barrios participando del programa	0	12	0,0	12	0,0	Debido a la pandemia originada por el COVID-19, no ha sido posible la inscripción de nuevos barrios

26	Transformar comunidades Ecobarrios	03 en	Ecobarrios	Número de barrios transformados	2,1	1	100,0	3	70,0	<p>Se realizaron las mesas técnicas de acercamiento con los tres pilotos de ecobarrios, y la formulación técnica del proyecto que incluye las 3 comunidades, y se procedió con el registro en el banco de proyectos. Así mismo, se realizó acta de concertación con las comunidades, asignación de recursos económicos por parte de las Alcaldías Locales y Contrato interadministrativo para su ejecución con la alcaldesa mayor.</p> <p>Durante el mes de junio del 2021, se realizó el lanzamiento del proyecto, iniciando con la ejecución de actividades donde se generan informes periodicos mensuales de implementación</p>
27	Incrementar en 3000 acciones de control y seguimiento / proyectos / intervenciones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas		Unidad de Vigilancia y Control Ambiental	Acciones/proyectos/intervenciones implementadas	1356	1.000	100,0	3000	45,2	<p>Durante lo transcurrido del 2021, se han realizado 796 operativos de seguimiento, vigilancia y control de la publicidad exterior visual, se han atendido 100 quejas, se han realizado 463 acciones de vigilancia y control, operativos de rescate de fauna silvestre, evaluaciones ambientales y seguimientos de vigilancia y control de permisos y autorizaciones ambientales, para un total de 1356 acciones de control.</p>
28	Crear la Unidad Protectora del Ambiente		Unidad Protectora del Ambiente - UPA	Unidad Protectora del Ambiente creada	1	0,5	100,0	1	100,0	<p>En el año 2020, se realizó el documento preliminar de proyecto, y se han realizado acciones de protección ambiental en el marco del diagnóstico del mismo. Por otro lado, la funcionalidad de la UPA fue ejecutada a través de la UDEP Ambiental en cooperación con la Secretaria de Gobierno y a través de la Unidad de Vigilancia y Control Ambiental del DADSA; para lo cual se anexa informe técnico de avance con las actividades realizadas.</p> <p>Es así, como en el 2021 se realizó un ajuste técnico al documento soporte del proyecto, donde la Unidad Protectora fue creada y puesta en funcionamiento a través de las acciones de vigilancia y control que se realizan desde el DADSA, elaborando informe técnico de implementación</p>
29	Desarrollar el Mapa de Ruido de la ciudad de Santa Marta		Mapa de ruido	Mapa de ruido desarrollado	0,4	1	40,0	1	40,0	<p>Se realizó la recopilación de las mediciones y elaboración de mapas de ruido de las comunas 2, 4 y 7, la meta se encuentra paralizada hasta que se regrese a la normalidad. De lo contrario, no se podrá reactivar las mediciones de ruido, puesto que se estarían obteniendo datos ajenos la realidad en materia de ruido de la ciudad, producto del confinamiento originado por el COVID-19.</p>
30	Diseñar e implementar un Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire		SVCA	Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire diseñado e implementado	0	0,3	0,0	1	0,0	<p>Durante el primer trimestre del 2021, no se han presentado avances al respecto,</p>

31	Desarrollar 7 acciones/proyectos/intervenciones para el control a las emisiones contaminantes del aire.	Control de la contaminación atmosférica	Número de acciones/proyectos/intervenciones para el control a las emisiones contaminantes del aire.	1	3	33,3	7	14,3	1. Evaluación y seguimiento al Centro de Diagnostico Automotor SUPER CARS S.A.S.
32	Desarrollar 03 acciones/proyectos/intervenciones para la reducción de las emisiones de gases contaminantes en el distrito de Santa Marta		Número de acciones/proyectos/intervenciones implementadas para la reducción de las emisiones de gases contaminantes	0,5	1	50,0	3	16,7	Se encuentra en curso la elaboración de la Primera Cicloruta "Comprometidos por el Ambiente", para lo cual se han desarrollado mesas técnicas con actores estratégicos y estructuración logística del evento programado para el 03 de octubre del 2021
33	Implementar un Plan de Protección de Cerros Urbanos	Plan de Protección de cerros urbanos	Plan de Protección de Cerros Urbanos implementado	0,3	0,5	60,0	1	30,0	1. Se han realizado censos a los cerros urbanos de la ciudad y operativos de vigilancia y control en cerros como insumo a la elaboración del Plan de Protección de Cerros Urbanos 2. Se realizó el documento preliminar del perfil técnico del proyecto, el cual será ajustado y socializado para el proceso de retroalimentación
34	Diseñar e implementar el Sistema de Información Distrital para el Monitoreo Ambiental	Sistema de Información para el Monitoreo Ambiental	Sistema de Información Distrital para el Monitoreo Ambiental	0,15	0,5	30,0	1	15,0	Se realizó la cartografía base con el objetivo de monitorear cambios en la cobertura vegetal de los ecosistemas continentales aledaños, así como el crecimiento del área urbana de la ciudad de Santa Marta y los conflictos ambientales generados entre estas, como insumo para la elaboración del proyecto.
35	Implementar la unidad móvil para la valoración y rescate de la fauna silvestre presente en el Distrito de Santa Marta.	Protección de la fauna silvestre	Unidad Móvil de Rescate de Fauna Silvestre implementada	1	1	100,0	1	100,0	Actualmente se encuentra en funcionamiento la Unidad Móvil de Rescate de Fauna Silvestre, la cual durante el primer trimestre del 2021 ha rescatado a más de 350 especímenes de fauna silvestre
36	Crear un Instituto de protección de fauna silvestre de Santa Marta		Instituto de fauna silvestre creado	0,15	1	15,0	1	15,0	Se elaboró un documento preliminar para la Creación del Instituto de Protección de Fauna Doméstica y silvestre
37	Diseñar la política de control y regulación de la introducción de especies exóticas invasoras y su comercialización		Política de control y regulación a la introducción de especies exóticas invasoras diseñada	0,15	1	15,0	1	15,0	Se realizó la identificación técnica de las especies exóticas invasoras sujetas de la política de control y regulación de introducción de especies exóticas invasoras y su comercialización
38	Diseño de una Guía Ilustrada de Flora y Fauna de la Ciudad de Santa Marta	Guía Ilustrada de Flora y Fauna	Guía Ilustrada de Flora y Fauna de la Ciudad de Santa Marta	0,7	1	70,0	1	70,0	Actualmente, se encuentra en proceso de edición gráfica para posterior publicación
39	Adopción de nueva estructura administrativa y financiera del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental	Nueva estructura administrativa y financiera del DADSA	Nueva estructura administrativa y financiera del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental adoptada	0	1	0,0	1	0,0	Durante el primer trimestre del 2021, no se han presentado avances al respecto,

40	Desarrollar estrategias fortalecimiento institucional	5 de	Estrategias de fortalecimiento institucional desarrolladas	3	2	100,0	5	60,0	Para la presente vigencia se elaboró un plan de capacitación en la que se incluyó la opinión de los funcionarios en cuanto a sus expectativas y necesidades de conocimientos y con la asistencia de la ARL vinculada a la Entidad se establecieron los temas a desarrollar en el transcurso del año 2021. A la fecha se han realizado 3 jornadas de capacitación en los siguientes temas: A.- Clima Laboral y Trabajo En Equipo. B.- Convivencia Familiar dentro del Entorno Laboral en época de Pandemia. C.- Toma de Decisión y Dinámicas de Reflexión.
41	Crear un Programa Institucional Virtual para la socialización de las actividades misionales y de educación ambiental desarrolladas por la entidad		Programa Institucional Virtual creado	1	1	100,0	1	100,0	Semanalmente a través de redes sociales, se encuentra en transmisión el Programa Institucional los 5 del Dadsa, donde se comparte información alusiva a la entidad (Ver Informe Técnico)
42	Fomentar e implementar alianzas interinstitucionales para el ejercicio de la autoridad ambiental	Fortalecimiento Institucional	Alianzas interinstitucionales implementadas para el ejercicio de la autoridad ambiental	2	1	100,0	3	66,7	Se suscribió Convenio Interadministrativo No 900 del 2021 con la Alcaldía Distrital de Santa Marta, para la implementación de estrategias ecológicas comunitarias para la mitigación de la contaminación ambiental en las localidades del distrito de Santa Marta, configurados en el proyecto ECOBARRIOS. Del mismo modo, que a la fecha se adelantan mesas de trabajo y alianzas con el sector productivo para establecer acciones y elementos en el proceso de sustitución del plástico de un solo uso e icopor en la ciudad de Santa Marta. Por otro lado, se adelantan las gestiones para articular mediante acuerdo de cooperación con la Universidad Jorge Tadeo Lozano el proyecto de investigación FASE I: MODELO DE DISEÑO CIRCULAR APLICADO AL PROYECTO "DESPLASTIFICA TU CIUDAD" DE SANTA MARTA COLOMBIA, en cuyos productos se relaciona la postulación de un artículo de investigación en una revista especializada, redactado en co-autoría por ambas partes. Así mismo, se suscribió acuerdo de cooperación con el sector privado para la implementación de estrategias de economía circular en torno a la disposición de aceite de cocina usado.
43	Incorporar 6 hectáreas de bosque en la estrategia de planificación del bosque urbano como herramienta para la mitigación de los efectos del cambio climático	Bosques Urbanos	Hectáreas de Bosque Urbano incorporadas	6	5	100,0	6	100,0	1. Formulación del proyecto bosques urbanos 2. Realización de mesas técnicas 3. Jornadas de plantación de 2000 individuos arbores en Villa Bolivariana, 2000 individuos en el Estadio Sierra Nevada y 424 en el Barrio La Paz, obteniendo un área total de implementación de bosques urbanos de 8,67 ha, para lo cual se anexa documento técnico de soporte

44	Plantar 24.000 individuos arbóreos en los cerros, humedales, rondas hídricas, parques y barrios del Distrito de Santa Marta	Plantemos por el Buen Vivir	Individuos arbóreos plantados en los cerros, humedales, rondas hídricas, parques y barrios del Distrito de Santa Marta.	2945	8.000	36,8	24000	12,3	Hasta la fecha con las jornadas de siembra, se ha realizado la siembra de 2.945 individuos arboreos y guaduas en los parques, barrios, rondas hídricas y cerros del distrito de Santa Marta en el marco del proyecto Bosques Urbanos y la Campaña Santa Marta, Siembra
45	Formular un Plan de Adaptación y Mitigación al cambio climático.	Plan de Adaptación y Mitigación al cambio climático.	Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático formulado	0,5	0,3	100,0	1	50,0	Se realizó el documento preliminar de Plan de Adaptación y Mitigación al cambio climático, el cual se está validando por capítulos reportando un avance del documento final del 50%.
46	Desarrollar 3 acciones/proyectos/intervenciones para la adaptación y mitigación al cambio climático	Intervenciones para la adaptación y mitigación al cambio climático	Acciones/proyectos/intervenciones desarrolladas para la adaptación y mitigación al cambio climático	0	1	0,0	3	0,0	Se tiene programada ejecutar la acción el 12 de octubre del 2021, en el marco de la celebración del día mundial del árbol
47	Desarrollar 8 acciones/proyectos/intervenciones para la reforestación y control de erosión.	Reforestación y control de la erosión	Acciones/proyectos/intervenciones desarrolladas para la reforestación y control de erosión.	2	3	66,7	8	25,0	1. Informe de intervención último tramo de la Quebrada Bureche 2. Informe de inventario forestal de los arboles grandes existentes actualmente en la zona urbana del distrito de santa marta
48	Diseñar y ejecutar un Plan de Acción para el uso de energías Renovables	Plan de Acción para el uso de energías Renovables	Plan de Acción para el uso de energías Renovables ejecutado	0,3	1	30,0	1	30,0	Se realizó mesa de trabajo y elaboración del documento preliminar del Plan de Acción para el uso de energías renovables, el cual será socializado en mesa técnica con expertos
49	Desarrollar 4 acciones/proyectos/investigaciones para la generación de conocimiento ecológico y ambiental	Generación de conocimiento ecológico y ambiental	Acciones/proyectos/investigaciones desarrolladas para la generación de conocimiento ecológico y ambiental	2	2	100,0	4	50,0	El Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental-DADSA, desarrolla una intensa campaña encaminada a Desplastificar la ciudad de Santa Marta, lo cual requiere conocer la problemática entorno al manejo del plástico y los impactos ambientales que ocasiona, para poder participar en las acciones y planes que elaboren para mitigar el deterioro ambiental que progresivamente provocan el plástico y micro plástico en el componente socio ecológico. Es así, como elaboró el documento titulado: Micro plásticos en el ambiente. Identificación y determinación para su seguimiento y control. Compilación de informaciones sobre la presencia de micro plásticos en el ambiente, su impacto y los procesos para su identificación y cuantificación. El documento elaborado lo conforman 147 paginas, es una recopilación de informaciones sobre la presencia de micro plásticos en el ambiente, su impacto y los procesos para su identificación y cuantificación. Cabe resaltar, que este es un producto del Grupo de Investigación MANEJO INTEGRADO DE PLASTICOS EN RIOS Y COSTAS (MINPLAS), el cual fue creado por el DADSA y registrado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el

										<p>año 3 de ejecución del Plan Maestro</p> <p>Del mismo modo, se encuentra en curso un convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano para el desarrollo de la investigación referente a la implementación de un modelo de economía circular en el marco del proyecto Desplastifica Tu Ciudad</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


AVANCE PORCENTUAL

Con lo anterior obtenemos un **porcentaje parcial según lo programado para el año 2021 del 71,53% y porcentaje global de cumplimiento del 44,05%**, lo cual refleja una gestión eficiente por parte de la autoridad ambiental durante lo transcurrido del 2021, aún cuando varios de los proyectos o metas no han podido realizarse en completa normalidad producto de la emergencia sanitaria originada por la pandemia COVID-19, las cuales han afectado significativamente el porcentaje de avance, como lo son los siguientes proyectos:

1. Implementación de la reestructuración institucional
2. Implementar la última fase de la elaboración mapa de ruido ambiental y el modelo de comportamiento de los niveles de presión sonora para la ciudad de Santa Marta, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos en la resolución No. 627 de 2006, Emitida por el MADS
3. Continuación del programa Mi Barrio, Mi Río

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN INDICADORES							
	2021	%	2020	%	2023	%	Total	%
PROGRAMADO	26,68	54,4	12,04	24,6	10,28	21,0	49	100

AVANCE VIGENCIA 2021



AVANCE GLOBAL 2021-2023

